Id 1	,	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos
1		E.M.S.	47 dias	Qua 15/02/12	Ter 24/04/12		
2	Ħ	Inicio Desenvolvimento	1 dia	Qua 15/02/12	Qua 15/02/1	2	
3		Sprint 1	12 dias	Qui 16/02/12	Ter 06/03/1	.2	
4	Ħ	[Estoque] EMS 0009 - Recebimento Fisico	12 dias	Qui 16/02/12	Ter 06/03/1	.22	Luis Gustavo
5		[Planejamento] EMS 0084 – Consulta Notas	12 dias	Qui 16/02/12	Ter 06/03/1	.22	Willian Machado
6		[Planejamento] EMS 0081 – Extrato de Edição	12 dias	Qui 16/02/12	Ter 06/03/1	.22	Michel Jader
7		[Estoque] EMS 0086 – Lançamento de Faltas e Sobra	12 dias	Qui 16/02/12	Ter 06/03/1	.22	Diogenes Feijó
8		[Estoque] EMS 0082 – Consulta Faltas e Sobras	12 dias	Qui 16/02/12	Ter 06/03/1	.22	Murilo Locatelli
9		[Lançamentos] EMS 0165 - Balanceamento da Matriz de Lançamento	12 dias	Qui 16/02/12	Ter 06/03/1	.22	Francisco Garcia
10		[Expedição] EMS 0101 - Confirma Expedição	12 dias	Qui 16/02/12	Ter 06/03/1	.22	Guilherme Morais
11		[Expedição] EMS 0021 - Furo Publicação	12 dias	Qui 16/02/12	Ter 06/03/1	.22	Francisco Máximo
12		Sprint 2	10 dias	Qua 07/03/12	Ter 20/03/1	.2	
13		Modelagem, Validação do Código, Git Hub e Suporte ao desenvolvimento	10 dias	Qua 07/03/12	Ter 20/03/1	.23	Francisco Garcia
14		Desenvolvimento Framework	10 dias	Qua 07/03/12	Ter 20/03/1	.23	Diogenes Feijó
15		[Cobrança] EMS 0001 - Conta Corrente Cota	5 dias	Qua 07/03/12	Ter 13/03/1	.23	Luis Gustavo
16		[Cobrança] EMS 0014 - Consulta Boletos Cota	5 dias	Qua 07/03/12	Ter 13/03/1	.23	Luiz Henrique
17		[Devolução do Encalhe] EMS 0104 – Digitação de Contagem para Devolução	5 dias	Qua 07/03/12	Ter 13/03/1	.23	Michel Jader
18		[Expedição] EMS 0098 – Resumo de Expedição por Box (contem a EMS 0097 – Resumo de Expedição por Produto)	5 dias	Qua 07/03/12	Ter 13/03/1	.23	Leandro Lupianhez
19		[Cadastros] EMS 0152 – Cadastro de Endereços	5 dias	Qua 07/03/12	Ter 13/03/1	.23	Willian Machado
20		[Cadastros] EMS 0160 – Cadastro de Telefones	5 dias	Qua 07/03/12	Ter 13/03/1	.23	Francisco Máximo
21		[Cobrança] EMS 0022 - Baixa bancaria boletos (contem EMS 0018 - Baixa manual Boleto)	5 dias	Qua 07/03/12	Ter 13/03/1	.23	Murilo Locatelli
22		[Cobrança] EMS 0023 - Suspensao Cota	5 dias	Qua 07/03/12	Ter 13/03/1	.23	Guilherme Morais
23		[Cobrança] EMS 0028 - Geracao cobrancas	5 dias	Qua 14/03/12	Ter 20/03/1	.2 15	Francisco Máximo
24		[Cobrança] EMS 0163 - Impressão de Boletos da Cota (contem a EMS 0028 - Geracao cobrancas)	5 dias	Qua 14/03/12	Ter 20/03/1	.2 16	Michel Jader
25		[Cobrança] EMS 0018 - Baixa manual Boleto	5 dias	Qua 14/03/12	Ter 20/03/1	2 17	Luiz Henrique
26		[Cobrança] EMS 0017 - debitos e creditos Cota	5 dias	Qua 14/03/12	Ter 20/03/1	2 19	Willian Machado
27		[Expedição] EMS 0097 – Resumo de Expedição por Produto	5 dias	Qua 14/03/12	Ter 20/03/1	.2 20	Leandro Lupianhez
28		[Cobrança] EMS 0016 - Cota ausente	5 dias	Qua 14/03/12	Ter 20/03/1	.221	Guilherme Morais
29		[Conferência de Encalhe - Pdv] EMS 0020 - Venda Encalhe (lançamento de venda de encalhe	5 dias	Qua 14/03/12	Ter 20/03/1	.2 22	Murilo Locatelli
30		Sprint 3	12 dias	Qua 21/03/12	Qui 05/04/1	2	
31		Imersão Tarefa	2 dias	Qua 21/03/12	Qui 22/03/1	2 12	Todos
32		Modelagem, Validação do Código, Git Hub e Suporte ao desenvolvimento	12 dias	Qua 21/03/12	Qui 05/04/1	2 12	Francisco Garcia
33		[Cobrança] EMS 0003 - Encalhe Cota	5 dias	Sex 23/03/12	Qui 29/03/1	2 31	Diogenes Feijó
34		[Cobrança] EMS 0004 - Consulta Compra Encalhe Cota (compra encalhe) consulta dentro de conta corrente	5 dias	Sex 23/03/12	Qui 29/03/1	2 31	Luis Gustavo

ld ①	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos
35	[Cobrança] EMS 0002 - Consignado Cota (contem a EMS 0008 - Consulta Reparte Cota)	5 dias	Sex 23/03/12	Qui 29/03/12	31	Luiz Henrique
36	[Cobrança] EMS 0029 - controle aprovação	5 dias	Sex 23/03/12	Qui 29/03/12	31	Michel Jader
37	[Conferência de Encalhe - Pdv] EMS 0007 - Consulta Encalhe Cota	5 dias	Sex 23/03/12	Qui 29/03/12	31	Leandro Lupianhez
38	[Conferência de Encalhe - Pdv] EMS 0005 - Conferencia de Encalhe Cota	5 dias	Sex 23/03/12	Qui 29/03/12	31	Willian Machado
39	[Recolhimento] EMS 0089 - Balanceamento Matriz Recolhimento	5 dias	Sex 23/03/12	Qui 29/03/12	31	Francisco Máximo
40	[NF-e] EMS 0027 - Painel Monitor NFe	5 dias	Sex 23/03/12	Qui 29/03/12	31	Guilherme Morais
41	[Cadastros] EMS 0154 – Cadastro de Entregador	5 dias	Sex 23/03/12	Qui 29/03/12	31	Murilo Locatelli
42	[Recolhimento] EMS 0103 - Chamada de Encalhe Antecipada	5 dias	Sex 30/03/12	Qui 05/04/12	33	Diogenes Feijó
43	[Cobrança] EMS 0168 - Historico de Inadimplencia	5 dias	Sex 30/03/12	Qui 05/04/12	34	Luis Gustavo
44	[NF-e] EMS 0166 - Consulta Resumos das NF-e Geradas e Retornadas	5 dias	Sex 30/03/12	Qui 05/04/12	35	Luiz Henrique
45	[Cadastros] EMS 0155 - Cadastro de Fiador - Pessoa Fisica	5 dias	Sex 30/03/12	Qui 05/04/12	36	Michel Jader
46	[Cadastros] EMS 0162 - Cadastro de Fiador - Pessoa Juridica	5 dias	Sex 30/03/12	Qui 05/04/12	37	Leandro Lupianhez
47	[Recolhimento] EMS 0102 - Chamadão	5 dias	Sex 30/03/12	Qui 05/04/12	38	Willian Machado
48	[Cadastros] EMS 0158 – Cadastro de Cota Cobrança	5 dias	Sex 30/03/12	Qui 05/04/12	39	Francisco Máximo
49	[Cadastros] EMS 0159 – Cadastro de Cota PDV	5 dias	Sex 30/03/12	Qui 05/04/12	40	Guilherme Morais
50	[Cadastros] EMS 0153 – Cadastro de Cota - Pessoa Juridica	5 dias	Sex 30/03/12	Qui 05/04/12	41	Murilo Locatelli
51	Sprint 4	12 dias	Seg 09/04/12	Ter 24/04/12		
52	Imersão Tarefa	2 dias	Seg 09/04/12	Ter 10/04/12	30	Todos
53	Modelagem, Validação do Código, Git Hub e Suporte ao desenvolvimento	12 dias	Seg 09/04/12	Ter 24/04/12	30	Francisco Garcia
54	[Cobrança] EMS 0019 - Baixa Manual Divida	5 dias	Qua 11/04/12	Ter 17/04/12	52	Diogenes Feijó
55	[Cobrança] EMS 0024 - Geracao NFe Envio Cota	5 dias	Qua 11/04/12	Ter 17/04/12	52	Luis Gustavo
56	[NF-e] EMS 0026 - Tratamento arquivo retorno NFe	5 dias	Qua 11/04/12	Ter 17/04/12	52	Luiz Henrique
57	[Interfaces do Sistema] EMS 0032 – Painel Operacional	5 dias	Qua 11/04/12	Ter 17/04/12	52	Michel Jader
58	[Cadastros] EMS 0156 - Cadastro de Fornecedor	5 dias	Qua 11/04/12	Ter 17/04/12	52	Leandro Lupianhez
59	[Cadastros] EMS 0167 – Cadastro de Cota - Pessoa Fisica	5 dias	Qua 11/04/12	Ter 17/04/12	52	Willian Machado
60	[Cadastros] EMS 0012 - Parametros Cobrança	5 dias	Qua 11/04/12	Ter 17/04/12	52	Francisco Máximo
61	[Cadastros] EMS 0085 – Cadastro de Banco	5 dias	Qua 11/04/12	Ter 17/04/12	52	Guilherme Morais
62	[Cadastros] EMS 0090 - Manutenção Status da Cota	5 dias	Qua 11/04/12	Ter 17/04/12	52	Murilo Locatelli
63	[Cadastros] EMS 0087 – Cadastro de Box	5 dias	Qua 11/04/12	Ter 17/04/12	52	Analista 10
64	[Cadastros] EMS 0157 - Cadastro de Transportadora	5 dias	Qua 18/04/12	Ter 24/04/12	54	Diogenes Feijó
65	[Cadastros] EMS 0083 –Tipo de Movimento	5 dias	Qua 18/04/12	Ter 24/04/12	55	Luis Gustavo
66	[Cadastros] EMS 0092 – Cadastro de Parciais	5 dias	Qua 18/04/12	Ter 24/04/12	56	Luiz Henrique
67	[Interfaces do Sistema] EMS 0030 – Iniciar Dia	5 dias	Qua 18/04/12	Ter 24/04/12	57	Michel Jader
68	[Interfaces do Sistema] EMS 0031 – Fechar Dia	5 dias	Qua 18/04/12	Ter 24/04/12	58	Leandro Lupianhez
69	[Conferência de Encalhe - Pdv] EMS 0006 - Conferencia de Encalhe Cota contingencia	5 dias	Qua 18/04/12	Ter 24/04/12	59	Willian Machado
70	[NF-e] EMS 0025 - Geração arquivos NFe	5 dias	Qua 18/04/12	Ter 24/04/12	60	Francisco Máximo
71	[NF-e] EMS 0026 - Tratamento arquivo retorno NFe	5 dias	Qua 18/04/12	Ter 24/04/12	61	Guilherme Morais

Id ①	Nome da tarefa	Duração	Início	Término Predecessora	Nomes dos recursos
72	[Recolhimento] EMS 0091 – Consulta de Edições na Chama de Encalhe	5 dias	Qua 18/04/12	Ter 24/04/12 62	Murilo Locatelli
73	[Recolhimento] EMS 0011 - Consulta Informe Encalhe Cota	5 dias	Qua 18/04/12	Ter 24/04/12 63	Analista 10
		Página 3			